

Утверждаю:

Директор

МУП «СГК»



В.С. Кузыбаев

2025 г.

Согласовано:

Глава администрации
МО «Кировск»



О.Н Кротова

2025 г.

График - Продления

Планово – предупредительного ремонта газовой котельной МУП "СГК"
по адресу: п. Молодцово, ул. Центральная, д.66, Кировский р-он, ЛО
на 2025 год

№ п/п	Наименование	Период продления				
		май	июнь	июль	август	сентябрь
1	п. Молодцово, котельная		16.06.2025. по 30.06.2025.			